



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email-jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट https://urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656355-7

क्रमांक/बैठक/2023/ 2684

दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2023

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक 22 सितम्बर 2023 का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक 22 सितम्बर 2023 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को दिपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बोनस/एक्सग्रेसिया तथा उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु किये जाने वाले भुगतान के अनुमोदन बाबत।

प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को पूर्व वर्षों की भांति दिपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु नकद राशि भुगतान तथा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों का राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुसार बोनस राशि स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु दिपावली, 2023 के अवसर पर अधिकारियों/कार्मिकों को एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय हेतु नकद राशि का भुगतान प्राधिकरण के पूर्व वर्ष 2022 में जारी स्वीकृति आदेश के अनुरूप इस वर्ष भी स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है।	एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु एक्सग्रेसिया, उपहार राशि एवं मिठाई क्रय के नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ-21/स्थापना/2023/3910-3915 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा जारी किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये दिपावली, 2023 के अवसर पर बोनस/एक्सग्रेसिया जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत अराजपत्रित अधिकारियों/कार्मिकों को 8,400/- का भुगतान, आदेश में उल्लेखित शर्तों के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत नियमित प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को दिपावली, वर्ष 2023 के अवसर पर उपहार क्रय करने हेतु 11,000/- व मिठाई क्रय करने हेतु रुपये 1,100/- की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक में किया जाना है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: कार्य प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (दर संविदा) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है।	प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेन्ट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था का कार्य (दर संविदा) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (Original A & F Rs. 300.00 Lakh+ Revised A & F Rs- 150.00 Lakh) संशोधित राशि रु. 450.00 लाख का अनुमोदन की अभिशंषा की जाती है।

प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों में टेंट एवं फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) का अनुबंध अवधि दिनांक 09.03.2023 से 08.03.2025 (02 वर्ष) तक है। कार्य हेतु राशि रु 300.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। दर संविदा के तहत विभिन्न आयोजनों पर टेंट एवं फर्नीचर की व्यवस्था करवाई गई थी। जिसके तहत अनुबंध अवधि में मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 300.00 लाख का पूर्ण व्यय होने के कारण, एवं अति महत्वपूर्ण आयोजन (प्रोजेक्ट/विकास कार्यों के उद्घाटन) में समयाभाव के कारण अनुबंध अवधि की सीमा में ही नियमानुसार मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के कारण अनुबंध अवधि की सीमा में ही नियमानुसार मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 50 प्रतिशत सीमा में कार्य हेतु आरटीपीपी RTPP rules 2013 Rule no 73 Right to vary quantity (03) order for additional Quantities may be by placed] if allowed in the bidding document] on the rates and conditions given in the contract and the original order was given after inviting open competitive bids- 3(b) 50 : of the value of goods or services of the original contract-) के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रचलित एसओपी के भाग द्वितीय (गुड्स एण्ड सर्विस) के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार 100 लाख से अधिक राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई थी।

अतः कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 450.00 लाख का अनुमोदन कार्यकारी समिति से करवाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: Final Time Extension and Revised Administrative & Financial Sanction for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTSक्रमांकJDA/FTS/105904)	Final Time Extension and Revised Administrative & Financial Sanction for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan

The Level Crossing C-168 (namely as RTO Phatak) was situated on Jaipur-Jodhpur NH-112. Earlier in the year 2018, the Railway gate closes for nearly 70-80 times in 24 hrs with average closure time of nearly 5 to 7 minutes for each closure. In order to provide safety to the road users and to save valuable fuel & time in the interest of Public as well as of Nation, JDA Jodhpur decided for Construction of ROB at RTO Phatak after due approval of General Arrangement Drawing (GAD) of proposed ROB from CBE, North Western Railway-HQ, Jaipur. The ROB is in 'H' shape with its two legs on Jaipur-Jodhpur National Highway & other two legs on 80feet road approach. Vide Agenda No. 5 of EC Meeting dated 17.04.2018, A&F Amounting to Rs. 75.00 Crores was accorded for the Construction of ROB at RTO Phatak. After inviting Tenders, the Work Order amounting to Rs. 70.89 Crores with Stipulated Date of Commencement of work as 18.07.2018 and Stipulated Date of Completion as 17.01.2021 was awarded to M/s AnantaProcon Pvt. Ltd Mehsana.

(A) **Final Time Extension for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan**


After award of Contract, the Contractor mobilized the Machinery and Manpower at the site. The work of Test pile was stopped by Army officials on Jaipur-Jodhpur National Highway on dated 28.07.2018 by claiming the ownership rights of the land on Main Jaipur-Jodhpur NH approach. As there was no issue of Defence related ownership title of land on 80 Feet Road Approach of proposed ROB, hence the contractor carried out the work only

on the available front/stretch i.e. on 80 Feet Approach Road (NattBasti side portion only). The Contractor completed the Work of 8 Piers and 7 Deck Slabs on one side of the 80 feet Road Approach by 10th December 2019, however the dispute of Land Ownership Title for the Main Jaipur-Jodhpur NH Approach of the ROB remained unresolved with the Defence. Hence, only a part portion of the site could be made available to the Contractor and the Contractor completed the ROB work in that Approach portion only, while the work on remaining front could not be commenced due to Defence and non availability of hindrance free front.

After pursuance of the Land Ownership Title matter with Ministry of Defence, GOI, the Working Permission for construction of ROB was granted by MOD on Dated 14.01.2021. The Agreement was signed between Defence Estate Officer and JDA Jodhpur on Dated 12.07.2021 and later on, the MoU was signed between Station Commander Jodhpur Military Station and JDA Jodhpur on Dated 01.09.2021. After the signing of Agreement and MoU, the requisite land was handed over to JDA Jodhpur on License Basis by the Defence. After getting land on License Basis, JDA Jodhpur commenced the work of Utility shifting (Like Shifting of 33kv Overhead Electric Lines/Towers, shifting of 11kv/ LT Lines) to make available the working front to the Contractor for construction work of ROB. Hence, the main governing Hindrance in the Project was Landownership Title with the Defence which was beyond the control of Contractor as well as Department. In addition to this main Landownership Hindrance, there were Utility Shifting Hindrances which are as follows:-

1. Shifting of 33 KV Line on Main Jaipur-Jodhpur NH Approach of ROB.
2. Shifting of Sewer Line on 80 Feet Approach of ROB (Towards KalviPyau Side).
3. Shifting of 100 mm Dia Water Supply Pipe Line on 80 Feet Approach of ROB (Towards NattBasti Side).
4. Shifting of LT / 11 KV Electric Line on 80 Feet Approach of ROB (Towards KalviPyau Side and NattBasti Side).
5. Shifting of LT Electric Line on Main NH Approach of ROB.
6. Hindrance due to 300 mm Dia DI Defence Water Supply Pipe Line on Main NH Approach of ROB in Service Road Construction work.
7. Non availability of Sand for Concrete work due to strike

Because of these hindrances, Contractor couldn't complete the Project within Stipulated period. Hence, after getting the requisite land on License Basis from the Defence, Contractor was directed to resume the work of ROB. The Contractor resumed the work of ROB and Service Road on 16th October 2021. Contractor completed the entire RoB Project work on Dated 24.09.2023 and it was inaugurated by Hon'ble Chief Minister on Dated 25.09.2023 and the Bridge was opened for public use. Detailed Arithmetical




time extension case based on occurrence of Hindrances as mentioned above and pro-rata progress have been prepared and annexed at Annexure 'A'. There was net Delay of 981 Days (from 17.01.2021 to 24.09.2023). In addition, as per Clause 45 of Section-2 General Conditions of Contract, the Project involves payment of Price Escalation also. Earlier also in decision vide Agenda No. 18 of EC Meeting Dated 16.06.2022, Time Extension upto 24.11.2022 was granted and accordingly Payment of Price Escalation amounting to Rs. 6.61 Crores have been made to Contractor for period upto September 2022. As per the Note no. 7 of S. no. 28 of present prevailing SOP (To Grant for recorded reasons, Final Extension of Time), it has been narrated that in case, extension of time involves payment of price Escalation, approval of EC shall be obtained. Hence, the matter of Final time extension for a period of 981 Days on the part of Department, without compensation against contractor, with Final Date of Completion of Project as 24.09.2023 is submitted before EC for perusal and approval.

(B) Revised Administrative & Financial Sanction for the Work of Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) at Jodhpur, Rajasthan

Vide Agenda No. 5 of EC Meeting dated 17.04.2018, A&F Amounting to Rs. 75.00 Crores was accorded for the Construction of ROB at RTO Phatak. After inviting Tenders, the Work Order amounting to Rs. 70.89 Crores with Stipulated Date of Commencement of work as 18.07.2018 and Stipulated Date of Completion as 17.01.2021 was awarded to M/s Ananta Procon Pvt. Ltd Mehsana. The Contractor completed the entire RoB Project work on Dated 24.09.2023 and it was inaugurated by Hon'ble Chief Minister on Dated 25.09.2023 and the Bridge was opened for public use. The expenditure incurred over Construction work of Project as per Final Bill is Rs. 66.78 Crores (Against Original Work Order Amount of Rs. 70.89 Crores) and Price Escalation amount is Rs. 14.72 Crores. Hence the Total Expenditure for the Project is Rs 66.78 Crores (Construction Cost) + Rs 14.72 Crores (Price Escalation Amount) Aggregating to **Rs 81.50 Crores**.

As the TVU on Level Crossing C-168 (RTO Phatak) was over 1.00 Lac, so the ROB was eligible for Railway Cost sharing, hence accordingly Railway deposited an Amount of Rs. 13.78 Crores to JDA Jodhpur for construction of the subjected ROB. This Railway Share amount of Rs. 13.78 Crores was in addition to JDA Jodhpur's original sanctioned A&F amount of Rs. 75.00 Crores. Hence, the Cost Sanction summary for the Project is as follows:-



S. No.	Particular	Amount (In Crores)
1	Original A&F Accorded in Year 2018-19 by JDA:- (A)	Rs. 75.00 Crores
2	JDA Cost Share:- (B)	Rs. 67.72Crores
3	Railway Cost Share:- (C)	Rs. 13.78Crores
4	Total Revised A&F now required (D) = (B) + (C)	Rs. 81.50 Crores

As per S. No. 2 of present prevailing SOP it has been narrated that power of Revised A&F for above Rs. 5.00 Crore vest in EC, hence the matter of Revised A&F amounting to Rs. 81.50Crores (Against Original A&F Amount of Rs. 75.00 Crores) is submitted before EC for perusal and approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदित करते हुए प्रस्तावानुसार राशि रुपये 81.50 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 24 सितम्बर, 2023 तक कार्य की बिना शास्ति समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया एवं राशि रुपये 14.72 करोड़ का प्राईस एक्सकेलेशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों का Total Station, DGPS Drone Survey work for JDA Area (Annual Rate Contract) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार प्रस्तुत है	जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों का Total Station, DGPS Drone Survey work for JDA Area (Annual Rate Contract) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 120.00 लाख की स्वीकृति हेतु अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों का Total Station, DGPS Drone Survey कार्य हेतु राशि रु. 80.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा के माध्यम से कार्य हेतु फर्मों का पैनल बनाया गया था। जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बनाये जाने वाली विभिन्न सड़को एवं अन्य कार्यों हेतु Total Station, DGPS Drone Survey कार्य करवाया जा रहा है। जिसके तहत जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 80.00 लाख के विरुद्ध राशि रु. 74.00 लाख व्यय हो चुका है। संबंधित फर्मों का भुगतान भी बकाया है। कार्य के अनुबंध की अवधि 05.04.2024 तक है तथा नवीन निविदा प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है।

(Handwritten signature)

इसलिये कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को RTPP नियम 2013 के नियम 73 उपनियम 3 (ख) के अनुसार 50 प्रतिशत की सीमा में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 120.00 लाख (मूल 80.00 लाख + अतिरिक्त 40.00 लाख) की आवश्यकता है।


संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सक्षमता एसओपी के भाग 2 (Goods & Services) के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कार्यकारी समिति में निहित है

अतः प्रकरण संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 120.00 लाख (मूल 80.00 लाख + अतिरिक्त 40.00 लाख) की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2023/ भाग-14/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 1.1.4.../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।


(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2023/2685-2704

दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
03. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. निजी सचिव जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. निजी सचिव, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
06. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टॉक रोड, जयपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर
09. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
12. प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
14. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त-1/2/3/4/5/6/ उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

16. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता-1/II/III, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20.

(डॉ. हरीतिमा)
सचिव

श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को मध्याह्न पूर्व 11.30 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती प्रियंका विश्नोई, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर – जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि
2. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता-शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री अनिल सोनी, अधिशाषी अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिटी सर्कल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री जयदेव सिहाग, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
6. श्री नरपत सिंह, उप निरीक्षक, यातायात पुलिस, जोधपुर
7. श्री उम्मेद सिंह, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री एन.एल. जोशी, ई.एम. (सिविल) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री टेकचन्द बैरवा, सहायक अभियन्ता (सिविल) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. श्री इन्द्रजीत पंचारिया, सहायक नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर-दक्षिण
11. श्री महेन्द्रसिंह पंवार, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक-विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री प्रकाश चन्द अग्रवाल, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त (जोन 6) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000

0